
DETAILPLANNING

Projectnummer 217062 / 217061

Projectnaam VvE 179 / VvE 168

Projectplaats Valkhof 1 en 2 te Amsterdam

Opdrachtgever VvE 179 / VvE 168 via VBA

Directievoerder Raymond Beuwer
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1 VvE 179

2 Bewonersbrief bezorgen Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 2

3 Steiger bouwen Achtergevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 3

4 RDS inwassen Achtergevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 4

5 Reinigingswerk Achtergevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 5

6 Schilderwerk Achtergevel + zijgevels 6

7 Slopen bestaande vloeren Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 7

8 Steiger bouwen Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 8

9 RDS inwassen Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 9

10 Stralen vloervelden Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 10

11 Slijpen dikte- en opkanten Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 11

12 HWA doorvoeren en vervangen Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 12

13 Beton reparaties Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 13

14 Spachtelen diktekanten Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 14

15 Schilderwerk Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 15

16 Vloeren coaten Sika Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 16

17 Schilderwerk diktekanten Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 17

18 Aanbrengen brugvoegen Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 18

19 Kitvoegen diktekanten Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 19

20

21 Bewonersbrief bezorgen Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 21

22 Steiger bouwen 

Van Achtergevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 

87) naar Achtergevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 22

23 RDS inwassen Achtergevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 23

24 Reinigingswerk Achtergevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 24

25 Schilderwerk Achtergevel + zijgevels 25

26 Slopen bestaande vloeren Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 26

27 Steiger bouwen 

Van Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 

87) naar Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 27

28 RDS inwassen Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 28

29 Stralen vloervelden Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 29

30 Slijpen dikte- en opkanten Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 30

31 HWA doorvoeren en vervangen Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 31

32 Beton reparaties Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 32

33 Spachtelen diktekanten Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 33

34 Schilderwerk Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 34

35 Vloeren coaten Sika Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 35

36 Schilderwerk diktekanten Voorgevel Blok 1 (Buitenveldertselaan 9 t/m 87) 36

37 Aanbrengen brugvoegen Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 37

38 Kitvoegen diktekanten Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) 38

39

40 VvE 168

41 Bewonersbrief bezorgen Blok 3 41

42 Steiger bouwen 

Van Achtergevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) naar 

Achtergevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 42

43 RDS inwassen Achtergevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 43

44 Reinigingswerk Achtergevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 44

45 Schilderwerk Achtergevel + zijgevels 45

46 Slopen bestaande vloeren Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 46

47 Steiger bouwen 

Van Voorgevel Blok 2 (Valkhof 12 t/m 90) naar 

Voorrgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 47

48 RDS inwassen Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 48

49 Stralen vloervelden Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 49

50 Slijpen dikte- en opkanten Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 50

51 HWA doorvoeren en vervangen Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 51

52 Beton reparaties Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 52

53 Spachtelen diktekanten Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 53

54 Schilderwerk Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 54

55 Vloeren coaten Sika Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 55

56 Schilderwerk diktekanten Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 56

57 Aanbrengen brugvoegen Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 57

58 Kitvoegen diktekanten Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) 58

59

60 Bewonersbrief bezorgen Blok 4 60

61 Steiger bouwen 

Van Achtergevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) naar 

Achtergevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 61

62 RDS inwassen Achtergevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 62

63 Reinigingswerk Achtergevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 63

64 Schilderwerk Achtergevel + zijgevels 64

65 Slopen bestaande vloeren Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 65

66 Steiger bouwen 

Van Voorgevel Blok 3 (Valkhof 1 t/m 79) naar 

Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 66

67 RDS inwassen Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 67

68 Stralen vloervelden Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 68

69 Slijpen dikte- en opkanten Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 69

70 HWA doorvoeren en vervangen Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 70

71 Beton reparaties Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 71

72 Spachtelen diktekanten Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 72

73 Schilderwerk Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 73

74 Vloeren coaten Sika Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 74

75 Schilderwerk diktekanten Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 75

76 Aanbrengen brugvoegen Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 76

77 Kitvoegen diktekanten Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 77

78 Steiger verwijderen Achtergevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90) 78

79 Steiger verwijderen Voorgevel Blok 4 (Wijenburg 12 t/m 90)

79

Armaturen worden tijdens het project vervangen
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